

PLAN DE ADQUISICIONES

REFORZAR LA CAPACIDAD EXPORTADORA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA LOGRAR UN MEJOR ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL CARIFORO

I. GENERAL

Información del proyecto

País: República Dominicana

Concesionario: Gobierno de la República Dominicana

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad exportadora de los productores agrícolas y agroindustriales de la República Dominicana para lograr un mejor acceso al mercado de la Unión Europea y del CARIFORUM.

Organismo de ejecución: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a través del Viceministerio de Comercio Exterior (VICOMEX).

Fecha de aprobación del plan de adquisiciones por parte del banco: julio de 2022.

Período cubierto por este plan de adquisiciones: octubre de 2022 a enero de 2024.

II. BIENES Y OBRAS Y SERVICIOS NO CONSULTIVOS

1. **Umbral de revisión previa:** Decisión de adquisición sujeta a revisión previa por parte del Banco:

	Método de adquisición	Umbral de revisión previa	Comentarios
1.	Pujas limitadas (LB)	Todo	

2. **Referencia al Manual de Operaciones/Adquisiciones de Proyectos (si corresponde:** Política de Adquisiciones para Proyectos Financiados por el CDB (noviembre de 2019) y Procedimientos de Adquisición para Proyectos Financiados por el CDB (enero de 2021).
3. **Cualquier otro acuerdo especial de contratación:** En el caso de los bienes y servicios adquiridos con fondos del AAE y del Mecanismo de Reserva del CSME, la elegibilidad para la contratación pública se extenderá a los países elegibles para la contratación en el marco de proyectos financiados por la UE, que no sean países miembros del CDB.
4. **Paquetes de adquisición con métodos y calendario**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Descripción del contrato	Costo estimado (EURO)	Método de adquisición	Pre-calificación (Sí/No)	Revisión bancaria (anterior/posterior)	Fecha prevista de apertura de la oferta	Comentarios
1	Compra de cuatro (4) cámaras frigoríficas (suministro, instalación, formación en funcionamiento y mantenimiento)		Pujas limitadas	No	Previo	Enero 2023	

III. SERVICIOS DE CONSULTORÍA

1. **Umbral de revisión previa:** Decisión de adquisición sujeta a revisión previa por parte del Banco:

	Método de selección	Umbral de revisión previa	Comentarios
1.	Calificación de Consultores (CQS)	Todo	
2.	ICS	Todo	

2. **Referencia al Manual de Adquisiciones/Operaciones de Proyectos (si corresponde):** Política de Adquisiciones para Proyectos Financiados por CDB (noviembre de 2019) y Procedimientos de Adquisición para Proyectos Financiados por CDB (enero de 2021).
3. **Cualquier otro acuerdo especial de contratación:** Para los bienes y servicios de consultoría adquiridos con fondos del AAE y del Mecanismo de Reserva del CSME, la



elegibilidad para la contratación se extenderá a los países elegibles para la contratación en el marco de proyectos financiados por la UE, que no sean países miembros del CDB.

4. Paquetes de adquisición indicativos con métodos:

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Descripción de la asignación	Estimativo Costar (EURO)	Método de selección	Revisión por el Banco	Fecha prevista de presentación de la propuesta	Fecha prevista de inicio	Comentarios
1	Servicios de Consultoría para la disposición de Acceso al Mercado de la Unión Europea (UE) (Productos Frescos) Formación y Asistencia Técnica en Garantía de Calidad para el Acceso al Mercado de la UE a cuatro (4) Asociaciones de Agricultores de Invernadero y el Establecimiento de un Sistema de Trazabilidad de Alimentos para Pimientos y Mangos		CQS	Previo	Octubre 2022	Noviembre 2022	
2	Servicios de Consultoría en Acceso al Mercado de la Unión Europea, Formación y Asistencia Técnica a diez (10) Empresas para la Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria		CQS	Previo	Octubre 2022	Noviembre 2022	
3	Servicios de Consultoría para la Formación a Productores, Exportadores y Funcionarios Agrícolas sobre los Requisitos de Acceso a Mercados y el Proceso de Comercialización de Productos bajo el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre el CARIFORO y la Unión Europea		CQS	Previo	Octubre 2022	Noviembre 2022	



1	2	3	4	5	6	7	8
Ref · No.	Descripción de la asignación	Estimativ o Costar (EURO)	Método de selección	Revisió n por el Banco	Fecha prevista de presentación de la propuesta	Fecha prevista de inicio	Comentari os
4	Servicios de consultoría para el diseño y adquisición de cámaras frigoríficas		ICS	Previo	Diciembre 2022	Enero 2023	

IV. CREACIÓN DE CAPACIDAD DE LA AGENCIA DE IMPLEMENTACIÓN CON CRONOGRAMA

Taller de Lanzamiento del Proyecto: Cronograma a coordinar con VICOMEX.

Se determinará en consulta con el beneficiario de la subvención.

No.	Resultado previsto/Descripción de la actividad	Duración estimada	Fecha de inicio	Comentarios
1.	Reunión informativa del proyecto	1 día	Julio 2022	completado
2.	Reunión de lanzamiento del proyecto	1 día	Julio 2022	completado
3.	Formación sobre módulos de e-learning del CDB	Auto-ritmo	Enero 2023	

