[image: ]Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico
 y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza” (SNIP 14038)



[bookmark: _Hlk91501066][image: ]














PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)







INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
AJULIO - SEPTIEMBRE 2022












Septiembre de 2022
Santo Domingo, R.D.
[image: ]



[bookmark: _Hlk1659621]Informe de seguimiento del proyecto 
El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2022, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un 100%.
En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:
Componente 2: Asistencia Técnica
En este trimestre se entregó, a cinco beneficiarios del proyecto, el segundo capital semilla por un monto de RD$250,000.00 por beneficiario, para un total de RD$1,250,000.00. 
En la tabla 1, se muestran los cinco (5) ganadores del segundo capital semilla del Reto Frontera.
Tabla 1. Beneficiarios del proyecto que recibieron el segundo capital semilla
	Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza
Beneficiarios ganadores del segundo capital semilla 

	No.
	Provincia
	Nombre
	Proyecto

	1
	Independencia
	Reyna Ferreras Cuevas
	Minimarket

	2
	Valverde
	Winifer Esperanza Jiménez Francisco
	Producción Lechugas Orgánicas

	3
	San Juan de la Maguana
	Osvaldo Solís Ramírez
	Granja de Codorniz del Sur O&M

	4
	Elías Piña
	Osmaro Sánchez Tolentino
	Huevos Orgánicos

	5
	Valverde
	Frederick José Martínez
	Impresión 3D


	Fuente: Unidad ejecutora del proyecto.
Componente 3: Publicidad
En el período julio-septiembre de 2022 se realizó un audiovisual, donde los emprendedores ganadores del primer capital semilla compartieron sus experiencias como beneficiarios del proyecto. Además, a través de este mostraron cómo invirtieron en sus negocios el capital recibido. Este audiovisual, junto a los resultados del proyecto, fue presentado en el acto de clausura. 
En otro orden, se contrató a la empresa que realizará la auditoría externa al proyecto, la cual se encuentra llevándola a cabo en estos momentos.
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En la tabla 2, se muestra la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre 2022.

Tabla 2. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.
	Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de septiembre de 2022

	Componentes
	Denominación del entregable
	Unidad de medida
	Meta
	Ejecución
acumulada
año 2021
	Ejecución año 2022
	Total, ejecución 
	Nivel de avance

	
	
	
	
	
	Ene-Mar
	Abr-Jun
	Jul-Sep
	
	

	C1: Capacitación[endnoteRef:1] [1:  El componente ha culminado sus capacitaciones con una sobreejecución. ] 

	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio
	Personas capacitadas
	1,125
	1,188
	656
	941
	0
	2,785
	100%

	C2: Asistencia Técnica
	Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios
	Cantidad de horas 
	160
	0
	20
	140
	0
	160
	100%

	
	Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera
	Transferencias de capital semilla
	20
	0
	0
	20
	5
	25
	100%

	C3: Publicidad
	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores
	Evento de difusión
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	100%

	Nivel de avance físico del proyecto
	100%
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	Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto 
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ANEXOS


1. Componente 3: Publicidad
[image: Un grupo de personas con traje formal

Descripción generada automáticamente]       [image: ]
Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2do piso de la Torre MICM.


[image: Un grupo de personas en un salón de clases

Descripción generada automáticamente con confianza media]        [image: Un grupo de personas de pie

Descripción generada automáticamente]
Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2do piso de la Torre MICM.
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Descripción generada automáticamente]
Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2do piso de la Torre MICM.
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