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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
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INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2021




Diciembre de 2021
Santo Domingo, R.D.




Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a RD$10,568,039.64, de los cuales, €130,000 euros equivalentes a RD$6,527,288.00, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y RD$4,040,751.64, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.
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Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:
Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

        Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del cuarto trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$2,309,256.75, lo que representa el 22% del presupuesto total aprobado. De estos, RD$1,251,916.75 provienen de la donación recibida de la AECID y RD$1,057,340.00 del Presupuesto General del Estado, a través MICM.

Para el período octubre-diciembre, el proyecto tuvo una ejecución de RD$515,865.16, de los cuales RD$47,665.16 corresponden a donación y RD$468,200.00 a la contrapartida.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período octubre-diciembre de 2021, según fuentes de financiamiento. 

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre de 2021, del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.
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A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2021
Valores en RD$

	Componentes
	Fondo de financiamiento
	Presupuesto aprobado 
	Ejecución acumulada (2018-2020)
	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021
	Ejecución presupuestaria año 2021
	Total ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021
	% de ejecución presupuestaria

	
	
	
	
	
	Ene-Mar
	Abr-Jun
	Jul-Sep
	Oct-Dic
	
	

	C1: Capacitación
	70
	3,544,386.84
	0.00
	3,544,386.84
	0.00
	314,013.64
	890,237.95
	47,665.16
	1,251,916.75
	30%

	
	10
	638,806.86
	0.00
	638,806.86
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados
	70
	2,882,481.16
	0.00
	2,882,481.16
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	C3: Campaña publicitaria
	10
	255,612.78
	0.00
	255,612.78
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto
	70
	100,420.00
	0.00
	100,420.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	33%

	
	10
	3,146,332.00
	94,600.00
	3,051,732.00
	0.00
	329,550.00
	164,990.00
	468,200.00
	1,057,340.00
	

	Total RD$
	10,568,039.64
	94,600.00
	10,473,439.64
	0.00
	643,563.64
	1,055,227.95
	515,865.16
	2,309,256.75
	22%


Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.
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Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación




Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo



Total ejecutado
515,865.16


Donación
47,665.16


Contrapartida
468,200.00


Presupuesto asignado	
C3:  Campaña publicitaria	C2:  Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	C4:  Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	C1: Capacitación	255612.78	2882481.16	3246752	4183193.7	
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