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Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto
Al cierre del tercer trimestre de 2021, el proyecto presenta una ejecución acumulada asciende a RD$320,285,509.65, lo que representa una ejecución total acumulada entre fuente de donación y contrapartida de un 52%. 

El total ejecutado con recursos de donación desde el inicio del proyecto asciende a RD$303,291,028.88, para un avance de un 54% del presupuesto de donación, mientras que la ejecución acumulada correspondiente a los recursos de contrapartida ascendió a un total de RD$16,994,480.77, para un avance de un 30%. 

En el tercer trimestre del año 2021, se ejecutaron RD$5,733,484.74, de los cuales, RD$5,127,384.74 provienen de la donación recibida de la Unión Europea y RD$606,100.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.
El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo tiene un presupuesto total de RD$630,185,400.00, de los cuales, RD$558,360.000.00 provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), RD$55,836,000.00 del gobierno dominicano por concepto de contrapartida, y RD$15,989,400.00 de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.
A continuación, se presenta la distribución presupuestaria por fuente de financiamiento en la gráfica 1, la distribución del proyecto por componentes en la gráfica 2 y la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
 [image: image2.png]= Donacion

= Contrapartida

= Aportes de adjudicatarios

558,360.





Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
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Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
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Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Ejecución presupuestaria de la fuente de donación
Al finalizar el tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria con fondos de donación ascendente a RD$5,127,384.74, En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de donación correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del 54% de avance en su ejecución.
Tabla 1. Ejecución presupuestaria de recursos de donación del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Recursos de Donación)

Valores en RD$

	Componentes
	Presupuesto aprobado
	Ejecución acumulada (2016-2020)
	Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021
	Ejecución presupuestaria año 2021
	Ejecución presupuestaria acumulada
	% de ejecución presupuestaria

de donación

	
	
	
	
	Ene-Mar
	Abr-Jun
	Jul-Sep
	
	

	C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad
	107,875,152.00
	37,684,255.00
	70,190,897.00
	9,620,832.02
	9,341,694.76
	3,581,688.39
	60,228,470.17
	56%

	C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes
	137,600,218.00
	47,941,673.00
	89,658,545.00
	225,448.22
	8,113,691.02
	0.00
	56,280,812.24
	41%

	C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas
	159,894,000.00
	111,267,631.00
	48,626,369.00
	0.00
	0.00
	0.00
	111,267,631.00
	73%

	C4: Dirección y coordinación del proyecto
	75,831,379.00
	24,592,147.00
	51,239,232.00
	1,862,952.78
	1,456,295.34
	1,545,696.35
	29,457,091.47
	39%

	Asistencia Técnica Internacional

	77,155,200.00
	46,057,024.00
	31,098,176.00
	0.00
	0.00
	0.00
	46,057,024.00
	60%

	Total RD$
	558,355,949.00
	267,542,730.00
	290,813,218.00
	11,709,233.02
	18,911,681.12
	5,127,384.74
	303,291,028.88
	54%


Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Ejecución presupuestaria de la fuente de contrapartida
El proyecto tiene un presupuesto de contrapartida aprobado en el acuerdo de subvención por un monto de RD$55,836,000.00, del cual cada año es aprobado un presupuesto para el año vigente. En el 2021, el presupuesto vigente aprobado es de RD$19,166,612.00, de los cuales se han ejecutado un total de un RD$1,940,700,00, lo que representa un 10% de ejecución.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de contrapartida correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del 30% de avance en su ejecución.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Fondo de Contrapartida)

Valores en RD$

	Componentes
	Presupuesto total de contrapartida
	Presupuesto aprobado 2021
	Ejecución acumulada (2016-2020)
	Ejecución presupuestaria año 2021
	Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2021
	% de ejecución presupuestaria 

	
	
	
	
	Ene-Mar
	Abr-Jun
	Jul-Sep
	
	

	C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad
	55,836,000.00
	5,168,472.00
	1,944,276.25
	 0.00
	 0.00
	 0.00
	1,944,276.25
	30%

	C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes
	
	5,303,911.00
	1,801,612.40
	42,200.00
	10,200.00
	 0.00
	1,854,012.40
	

	C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas
	
	369,327.00
	 0.00
	 0.00
	 0.00
	 0.00
	 0.00
	

	C4: Dirección y coordinación del proyecto
	
	8,324,902.00
	11,307,892.12
	641,100.00
	641,100.00
	606,100.00
	13,196,192.12
	

	Total RD$
	55,836,000.00
	19,166,612.00
	15,053,780.77
	683,300.00
	651,300.00
	606,100.00
	16,994,480.77
	30%


Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo
Presupuesto total


RD$630,185,400








� La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto
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		Donación		558,360,000.00		89%

		Contrapartida		55,836,000.00		9%

		Aportes de adjudicatarios		15,989,400.00		3%

		Total		630,185,400.00		100%

		Componentes		Presupuesto asignado		%

		C5: Asistencia técnica internacional		77,155,200.00		48%

		C4: Dirección y coordinación del proyecto		84,156,281.00		0%

		C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad		113,043,624.00		0%

		C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		142,904,129.00		0%

		C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		160,263,327.00		0%

		Presupuesto total del proyecto		Presupuesto ejecutado de donación al 30 de sep. de 2021

		558,355,949.00		303,291,028.88		54%

		Presupuesto sin ejecutar al 30 de sep. de 2021		Presupuesto ejecutado al 30 de sep. de 2021		Preupuesto total del proyecto

		8,774,648.05		1,793,391.59		10,568,039.64										8,774,648.05
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Hoja2

		Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Recursos de Donación)																								Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Recursos de Donación)
Valores en RD$

		Componentes		Presupuesto aprobado		Ejecución acumulada (2016-2020)		Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021		Ejecución presupuestaria año 2021						Ejecución presupuestaria acumulada		% de ejecución por componente		% de ejecución financiera de donación						Componentes		Presupuesto aprobado		Ejecución acumulada (2016-2020)		Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021		Ejecución presupuestaria año 2021						Ejecución presupuestaria acumulada		% de ejecución por componente		% de ejecución financiera de donación

										Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep																				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep

		C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad		107,875,152.00		37,684,255.00		70,190,897.00		9,620,832.02		9,341,694.76		3,581,688.39				56%		54%						C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad		107,875,152.00		37,684,255.00		70,190,897.00		9,620,832.02		9,341,694.76		3,581,688.39				56%		54%

		C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		137,600,218.00		47,941,673.00		89,658,545.00		225,448.22		8,113,691.02		0.00				41%								C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		137,600,218.00		47,941,673.00		89,658,545.00		225,448.22		8,113,691.02		0.00				41%

		C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		159,894,000.00		111,267,631.00		48,626,369.00		0.00		0.00		0.00				73%								C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		159,894,000.00		111,267,631.00		48,626,369.00		0.00		0.00		0.00				73%

		C4: Dirección y coordinación del proyecto		75,831,379.00		24,592,147.00		51,239,232.00		1,862,952.78		1,456,295.34		1,545,696.35				39%								C4: Dirección y coordinación del proyecto		75,831,379.00		24,592,147.00		51,239,232.00		1,862,952.78		1,456,295.34		1,545,696.35				39%

		Asistencia Técnica Internacional[1]		77,155,200.00		46,057,024.00		31,098,176.00		0.00		0.00		0.00				60%								Asistencia Técnica Internacional[1]		77,155,200.00		46,057,024.00		31,098,176.00		0.00		0.00		0.00				60%

		Total RD$		558,355,949.00		267,542,730.00		290,813,218.00		11,709,233.02		18,911,681.12		5,127,384.74												Total RD$		558,355,949.00		267,542,730.00		290,813,218.00		11,709,233.02		18,911,681.12		5,127,384.74

		[1] La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto



Total
RD$10,568,039.64

Asistencia Técnica Internacional[1]

[1] La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto

Asistencia Técnica Internacional[1]



		

				Donación		6,527,288.00		62%

				Contrapartida		4,040,751.64		38%

				Total		10,568,039.64		100%

				Componentes		Presupuesto asignado		%

				C3:  Campaña publicitaria		255,612.78		0%

				C2:  Asistencia técnica a emprendedores seleccionados		2,882,481.16		0%

				C4:  Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto		3,246,752.00		0%

				C1: Capacitación		4,183,193.70		0%

								0%

				Presupuesto total del proyecto		Presupuesto ejecutado de donación al 30 de sep. de 2021

				558,355,949.00		303,291,028.88		54%

				Presupuesto sin ejecutar al 30 de sep. de 2021		Presupuesto ejecutado al 30 de sep. de 2021		Preupuesto total del proyecto

				8,774,648.05		1,793,391.59		10,568,039.64

																		8,774,648.05
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Total
RD$10,568,039,64
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[] []

[] []



		Matriz de Seguimiento a la Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 septiembre de 2021

		Componentes		Denominación del Entregable		Unidad de medida		Nivel de avance acumulado (2016-2020)		Ejecución año 2021						Total ejecución física

										Ene - Mar		Abr-Jun		Jul- Sept		2021

		C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad		Servicio de asistencia técnica a instituciones en tema de calidad		Instituciones asistidas		11		10		11		 6		27

				Servicio de capacitación en tema de calidad		Personas capacitadas		400		100		160		 127		387

		C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		Asistencia Técnica a Empresa y en tema de calidad		Asistencias técnicas		145		144		145		 145		434

				Capacitación en temas de P+L y economía circular		Personas capacitadas		0		0		120		225 		345

				Capacitación en temas de calidad		Personas capacitadas		200		69		0		 61		130

				Asistencia Técnica a asociaciones en tema de calidad		Asistencias técnicas a grupos asociativos		0		9		9		 4		22

		C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		Asistencia y Fortalecimiento de Cadenas de Valor		Asistencia técnica en fortalecimiento a las Cadenas de Valor		0		2		2		2 		6

								capacitaciones		862

								asistencias		489



Total
RD$10,568,039.64




