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PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
JULIO – SEPTIEMBRE 2021






Septiembre de 2021
Santo Domingo, R.D.


Informe de seguimiento del proyecto
Al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2021, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un 76%. De los componentes del proyecto, los siguientes presentan una ejecución de un 100%: 
C1- Asesoría Empresarial.
C2- Capacitación.
C4- Asistencia Técnica.
Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica tiene un nivel de avance de un 80% y el C3- Campaña publicitaria un nivel de avance de 0%.
En este período, los avances más significativos fueron:
· Inicio del proceso de contratación para la adquisición de los dos sistemas solares de medición neta, que serán instalados en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el cuarto trimestre del año 2021 culmine el proceso de adquisición e instalación de los referidos paneles.
· Comienzo de la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de las entidades que realizarán los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico y los logros del proyecto, además, la colocación de estos en diferentes medios de comunicación y el montaje del evento de cierre del proyecto. 
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A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre de 2021, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:
Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.
	Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de septiembre 2021

	Componentes
	Denominación del entregable
	Unidad de medida
	Ejecución años 
2019-2020
	Ejecución año 2021
	Total de ejecución
	Nivel de avance

	
	
	
	
	Ene-mar
	Abr-Jun
	Jul-Sep
	
	

	C1:  Asesoría empresarial
	Servicio de asesoría empresarial
	Asesorías realizadas
	53
	0
	0
	0
	53
	100%

	C2: Capacitación
	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia
	Talleres realizados
	11
	0
	0
	0
	11
	100%

	C3: Campaña publicitaria
	Difusión de casos de éxito
	Difusión realizada
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	C4: Asistencia técnica
	Servicio de asistencia técnica 
	Asistencias técnicas realizadas
	44
	0
	0
	0
	44
	100%

	C5: Readecuación tecnológica
	Servicio de readecuación tecnológica
	Empresas readecuadas
	0
	13
	0
	0
	13
	80%

	Nivel de avance físico del proyecto
	76%


          Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
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