



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES DE LAS CADENAS DE  
VALOR DE MANGO Y AGUACATE  
(SNIP 14708)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
ENERO – MARZO 2024**

**Marzo de 2024  
Santo Domingo, R.D.**

## Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, se estimó un presupuesto de **RD\$19,550,000.00**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de **250,000.00€**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$17,000,000.00**, y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$2,550,000.00**.


**Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD\$.**



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

La gráfica a continuación presenta el presupuesto del proyecto distribuido en sus 4 componentes, según fondos de donación y de contrapartida.

**Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD\$.**



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

### Ejecución presupuestaria

Al cierre del primer trimestre del año 2024, el proyecto no presenta ejecución presupuestaria.


A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

**Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD\$.**

Ejecución Presupuestaria Proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana Valores en RD\$						
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Presupuesto vigente al 01 de enero de 2024	Ejecución presupuestaria año 2024	Total, ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2021 RD\$	% de ejecución presupuestaria
				Ene-mar		
<b>C1: Fortalecimiento institucional</b>	70	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0%
<b>C2: Capacitación</b>	70	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0%
<b>C3: Asistencia técnica</b>	70	13,940,000.00	13,940,000.00	0.00	0.00	0%
<b>C4: Coordinación y evaluación del proyecto</b>	70	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0%
	10	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
<b>Total RD\$</b>		<b>19,550,000.00</b>	<b>19,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

**Elaborado por:**

  
**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**

  
**Miguel Iván Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo