



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES DE LAS CADENAS DE
VALOR DE MANGO Y AGUACATE
(SNIP 14708)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ABRIL – JUNIO 2024**

**Junio de 2024
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, se estimó un presupuesto de **RD\$19,550,000.00**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de **250,000.00€**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$17,000,000.00**, y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$2,550,000.00**.


Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Dirección Financiera del MICM.

La gráfica a continuación presenta el presupuesto del proyecto distribuido en sus 4 componentes, según fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Dirección Financiera del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del segundo trimestre del año 2024, el proyecto ha registrado una ejecución presupuestaria de **RD\$38,800.00**, provenientes del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.


A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana Valores en RD\$						
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución presupuestaria año 2024		Total, ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2024	% de ejecución presupuestaria
			Ene-mar	Abr- Jun		
C1: Fortalecimiento institucional	70	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
C2: Capacitación	70	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
C3: Asistencia técnica	70	13,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
C4: Coordinación y evaluación del proyecto	70	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1.1%
	10	2,550,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	
Total RD\$		19,550,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.2%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Dirección Financiera del MICM.

Elaborado por:


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

